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  ضبط تقویم المشروع. 5

 حدید أیام العمل والإجازات ت5-1
عند بدایة أي مشروع یجب تحدید عدد ساعات العمل اليومية وعدد ساعات العمل الأسبوعية وأیام 

 .العطل وموعد بدایة الأسبوع وأیام الإجازات المتكررة والغير متكررة أثناء فترة المشروع

  ولعمل ذلك یتم فتح المربع الحواري التالي

 تعدیل خيارات التقویم .1

  Change Working Timeمر  اختر الاToolsمن القائمة  

 Calendar في المربع المفتوح حيث یتم فتح صفحة التبویب Optionsانقر على زر  

  یتم اختيار یوم السبت آبدایة للاسبوع 

  یتم تعدیل بدأ ساعات العمل للمشروع حسب نظام المؤسسة 

  اختيار یوم مخصص بعطلة .2

  Change Working Time اختر الامر Toolsمن القائمة  

  اليوم او الایام التى ستكون ایام اعطال ضمن فترة المشروعحدد  

  علم هذه الایام بالفأرة 

  Non working time  قم یتغيير صفة هذة الایام بأختيار  

  :  عمل الاتيChange Working Time  و یمكن مباشرة من المربع الحواري 

تيار یومي السبت والأحد ثم من هذا المربع یتم تحویل بدایة العمل إلى یوم السبت حيث یتم اخ 

وبذلك یتحول یومي السبت والأحد من أیام  (Non default working time)          نختار 

 .عطل إلى عمل

م الجمعة إلى ووبذلك یتحول ی (Non working time)   ثم یتم اختيار یوم الجمعة مع الأمر  

 .عطلة

  .ویم المشروع یوضح المربع الحواري الخاص بتغيير تق1-5و الشكل 


