

Entry Table حيث سيكون بإمكانك إدخال المعلومات عن المهام وحتى يمكن تغيير القائمة فإن يجب عمل التالي:-

1. أنقر على قائمة View من شريط الادوات.
2. أختار من القائمة Tables .
3. من قائمة Tables نوع الادخال المطلوب ( Cost ) مثلاً.

### 7-3 منظر GANTT Chart

إن منظر مخطط المستقيمات (GANTT Chart) هو المنظر الرئيسي المعروف والمتاح دائماً على ميكروسوفت بروجكت وهو المنظر الذي يمكنك منه إدخال وتعديل المعلومات في المشروع. وعند عرضك لمنظر مخطط المستقيمات اتبع الآتي.

1. أختار من القائمة منظر GANTT.
2. سوف يظهر لديك عناصر منظر GANTT الرئيسية.

### 8-3 معلومات المشروع

#### 1-8-3 فتح ملف جديد

1. من قائمة File اختر فتح ملف جديد New
2. من المربع الحواري الذي يظهر اختر Blank project

#### 2-8-3 إدخال بيانات المشروع الأولية

إن أول خطوة في إدارة المشروع هي تحديد تاريخ بداية المشروع start date للوصول إلى قائمة إدخال البيانات التمهيدية اتبع الآتي:

1. من القائمة Project اختر Project Information
2. من المربع الحواري قم بإدخال تاريخ بداية المشروع Start date .

The screenshot shows a dialog box titled "Project Information for 'Project1'". It contains the following fields and values:

- Start date: Wed 18/06/03
- Finish date: Wed 18/06/03
- Schedule from: Project Start Date
- Current date: Wed 18/06/03
- Status date: NA
- Calendar: Standard
- Priority: 500

At the bottom, there are four buttons: Help, Statistics..., OK, and Cancel.

الشكل 4-3 : معلومات بداية أو نهاية المشروع