

## 5. ضبط تقويم المشروع

### 1-5 تحديد أيام العمل والإجازات

عند بداية أي مشروع يجب تحديد عدد ساعات العمل اليومية وعدد ساعات العمل الأسبوعية وأيام

العطل وموعد بداية الأسبوع وأيام الإجازات المتكررة وغير متكررة أثناء فترة المشروع.

ولعمل ذلك يتم فتح المربع الحواري التالي

#### 1. تعديل خيارات التقويم

- من القائمة Tools اختر الامر Change Working Time
- انقر على زر Options في المربع المفتوح حيث يتم فتح صفحة التبويب Calendar
- يتم اختيار يوم السبت كبداية للاسبوع
- يتم تعديل بدأ ساعات العمل للمشروع حسب نظام المؤسسة

#### 2. اختيار يوم مخصص بعطلة

- من القائمة Tools اختر الامر Change Working Time
- حدد اليوم او الايام التي ستكون ايام اعطال ضمن فترة المشروع
- علم هذه الايام بالفارة
- قم بتعديل صفة هذه الايام ب اختيار Non working time

و يمكن مباشرة من المربع الحواري Change Working Time عمل الاتي:

- من هذا المربع يتم تحويل بداية العمل إلى يوم السبت حيث يتم اختيار يومي السبت والأحد ثم نختار (Non default working time) وبذلك يتحول يومي السبت والأحد من أيام عطل إلى عمل.
- ثم يتم اختيار يوم الجمعة مع الأمر (Non working time) وبذلك يتحول يوم الجمعة إلى عطلة.

و الشكل 1-5 يوضح المربع الحواري الخاص بتعديل تقويم المشروع.