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 Contouring Assignment العمل مع الكنتور 6-13

رق ان طریقة توزیع المورد خلال فترة العمل یعتمد على التوزیع الكونتوري حيث یوجد عدة ط

 حيث یتم  Flat هو الكونتور المسطح Defaultفتراضيللتوزیع و عادة ما یكون التوزیع الا

  . ساعات یوميا8توزیع المورد بالتساوي على الفترة الزمنية بمعدل 

  .ان الخيارات الاخرى الموجودة تقوم بتعدیل التوزیع حسب الرغبة

  .Assignment Information  الامر Project اختر من القائمة 

  .و اختر نوع الكونتور work contour ثم ضع المؤشر على general اختر التبویب 

  

  

  تخصيص معلومات المهمة مع قائمة خيارات الكونتور:  5-6الشكل          
  

   أنواع دوال الكنتور6-14

 .علي المهمة خلال المدةیوجد ثمانية توزیعات احصائية مبنية داخل البرنامج لتوزیع ساعات العمل 

  یوضح المربع الحواري الخاص بتخصيص معلومات المهمة مع قائمة خيارات5-6و الشكل 

 وذلك یعني ان ساعات Flat و الامر الافتراضي في البرنامج هو التوزیع المستوي .الكونتور

  . ساعات في اليوم8العمل موزعة باتساوي على الایام و ذلك بمعدل 

تلاف او عدم تساوي ساعات العمل على مدى مدة المهمة، یتم اختيار نوع التوزیع في حل وجود اخ

  :المناسب من بين الانواع الاتية


