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   Project Tracking  المشروعإدارة تتبع. 8
  Saving A Baseline حفظ المخطط الاساسي  8-1

هي امكانية عمل متابعة و ان من اعظم ميزات استخدام التقنيات الحدیثة في ادارة المشروعات 

 یتم حفظ ان اول خطوات التتبع ان. تحكم في سير عمل المشروعات بطریقة سهلة و سریعة

لية مالمشروع الاساسي و الذي سوف یستخدم آأساس للمقارنة حال بدأ العمل في المشروع و بدأ ع

حفظ ان لا یتم  لاحظ  انه یجب . حفظ المشروع الاساسيیوضح مربع حوار 1-8الشكل  .التتبع

د زمنية المشروع الاساسي الا بعد التيقن من استكمال ادخال آامل عناصر المشروع من مهام و مد

  : نتبع الاتيو لحفظ المشروع الاساسي . و ازالة التعارضات بين المواردو موارد

   Tracking اختر الامر Toolsمن القائمة  

  Save baselineمن القائمة المنسدلة اختر الامر  

  و ذلك لحفظ آامل المشروع آمشروع اساسي Entire Project اختر ایضا الامر 

   ملاحظة

ها و ذلك لامكان  الاساسي ، احتفظ بنسخة اخرى من الخطة قبل حفظقبل حفظ المشروع

  .استخدامها حال حدوث تغيير آبير على الخطة قبل بدأ التنفيذ

  

  

  حفظ المشروع الاساسي : 1-8الشكل 
  

  القاعدیة/عرض الخطة الاساسية 8-2
  :لعرض الخطة الاساسية اتبع الاتي

 GANTT Tracking ر المنظراخت View من القائمة 

   .Baseline اختر ثم  Table>More Tables اختر View من القائمة 


